	(A)	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa	ММ
1		Analisi	3 giorni	06.09.19 10:05	20.09.19 16:30			1
2	Ö	Analisi Requisiti	1 giorno	06.09.19 10:05	06.09.19 16:30			
3	Ö	Definizione Attività	1 giorno	20.09.19 10:05	20.09.19 16:30	2		
4	Ö	Pianificazione Gantt	0.743 giorni	20.09.19 10:05	20.09.19 15:20	2		
5		Progettazione	0.7 giorni	20.09.19 15:20	27.09.19 13:44			
6		Definizione GUI	0.5 giorni	20.09.19 15:20	27.09.19 11:10	4		
7		Definizione parte grafica	0.7 giorni	20.09.19 15:20	27.09.19 13:44	4		
8		Definizione click mouse	0.3 giorni	20.09.19 15:20	27.09.19 10:16	4		
9		Definizione menu	0.5 giorni	20.09.19 15:20	27.09.19 11:10	4		
10		Destinazione fiocco salv	0.5 giorni	20.09.19 15:20	27.09.19 11:10	4		
11		Implementazione	4.1 giorni	27.09.19 13:44	25.10.19 14:11			
12		Triangolo	0.2 giorni	27.09.19 13:44	27.09.19 14:38	5		
13		Mouse	0.5 giorni	27.09.19 13:44	27.09.19 16:14	5		
14		Tagli	0.7 giorni	27.09.19 16:14	04.10.19 14:38	13;12		
15		Test	0.2 giorni	04.10.19 14:38	04.10.19 15:47	14		
16		Salvataggio	0.5 giorni	04.10.19 15:47	11.10.19 13:17	15		
17		Test	0.2 giorni	11.10.19 13:17	11.10.19 14:11	16		
18		Parte base	0 giorni	11.10.19 14:11	11.10.19 14:11	17		
19		Centratura e Ridimensio	0.7 giorni	11.10.19 13:17	18.10.19 10:16	16		
20		Menu con i bottoni aggiu	1.3 giorni	11.10.19 13:17	18.10.19 14:38	16		
21		Generazione live	0.3 giorni	11.10.19 13:17	11.10.19 14:38	16		
22		Test	0.3 giorni	11.10.19 14:38	11.10.19 16:14	21		
23		Sito Web	1 giorno	11.10.19 16:14	18.10.19 16:14	22		
24		Guida	0.6 giorni	18.10.19 16:14	25.10.19 14:11	23		
25		Integrazione	14 giorni	06.09.19 08:00	13.12.19 16:30			
26		Test Finale	0.5 giorni	25.10.19 14:11	08.11.19 10:16	11		
27		Documentazione	14 giorni	06.09.19 08:00	13.12.19 16:30			
28		Upload	0.3 giorni	08.11.19 10:16	08.11.19 13:17	26		
29		Fine Progetto	0 giorni	13.12.19 16:30	13.12.19 16:30	25		



