

	<b>(A)</b>	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1		Analisi	4 giorni	06.09.19 10:05	27.09.19 16:30		
2	Ö	Analisi Requisiti	1 giorno	06.09.19 10:05	06.09.19 16:30		
3	Ö	Definizione Attività	2 giorni	20.09.19 10:05	27.09.19 16:30	2	
4	Ö	Pianificazione Gantt	2 giorni	20.09.19 10:05	27.09.19 16:30	2	
5		Progettazione	0.5 giorni	04.10.19 10:05	04.10.19 14:00		
6		Definizione GUI	0.5 giorni	04.10.19 10:05	04.10.19 14:00	4	
7		Definizione parte grafica programma	0.5 giorni	04.10.19 10:05	04.10.19 14:00	4	
8		Definizione click mouse	0.5 giorni	04.10.19 10:05	04.10.19 14:00	4	
9		Definizione menu	0.5 giorni	04.10.19 10:05	04.10.19 14:00	4	
10		Destinazione fiocco salvato e finale	0.5 giorni	04.10.19 10:05	04.10.19 14:00	4	
11		Implementazione	10 giorni	04.10.19 14:00	20.12.19 14:00		
12		Triangolo	1 giorno	04.10.19 14:00	11.10.19 14:00	5	
13		Mouse	3 giorni	04.10.19 14:00	25.10.19 14:00	5	
14		Tagli	1 giorno	25.10.19 14:00	08.11.19 14:00	13;12	
15		Test	1 giorno	08.11.19 14:00	15.11.19 14:00	14	
16		Salvataggio	1 giorno	15.11.19 14:00	22.11.19 14:00	15	
17		Test	1 giorno	22.11.19 14:00	29.11.19 14:00	16	
18		Parte base	3 giorni	29.11.19 14:00	20.12.19 14:00	17	
19		Centratura e Ridimensione del quadrato	2 giorni	22.11.19 14:00	06.12.19 14:00	16	
20		Menu con i bottoni aggiuntivi	1 giorno	22.11.19 14:00	29.11.19 14:00	16	
21		Generazione live	0.2 giorni	22.11.19 14:00	22.11.19 15:09	16	
22		Test	1 giorno	22.11.19 15:09	29.11.19 15:09	21	
23		Sito Web	2 giorni	29.11.19 15:09	13.12.19 15:09	22	
24		Guida	0.5 giorni	13.12.19 15:09	20.12.19 10:59	23	
25		Integrazione	15.3 giorni	06.09.19 08:00	23.12.19 09:21		
26		Test Finale	0.5 giorni	20.12.19 14:00	20.12.19 16:30	11	
27		Documentazione	14 giorni	06.09.19 08:00	13.12.19 16:30		
28		Upload	0.3 giorni	23.12.19 08:00	23.12.19 09:21	26	
29		Fine Progetto	0 giorni	23.12.19 09:21	23.12.19 09:21	25	





/	S	D	20 L	ge M	n 2 M
F	ioo	co [	7i ^	lov	 e