(Nome	Durata Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1	Analisi	3 giorni 06.09.19 10:05	20.09.19 16:30		
2	Analisi Requisiti	1 giorno 06.09.19 10:05	06.09.19 16:30		
3	Definizione Attività	1 giorno 20.09.19 10:05	20.09.19 16:30	2	
4	Pianificazione Gantt	0.743 giorni 20.09.19 10:05	20.09.19 15:20	2	
5	Progettazione	0.7 giorni 20.09.19 15:20	27.09.19 13:44		
6	Definizione GUI	0.5 giorni 20.09.19 15:20	27.09.19 11:10	4	
7	Definizione parte grafica programma	0.7 giorni 20.09.19 15:20	27.09.19 13:44	4	
8	Definizione click mouse	0.3 giorni 20.09.19 15:20	27.09.19 10:16	4	
9	Definizione menu	0.5 giorni 20.09.19 15:20	27.09.19 11:10	4	
10	Destinazione fiocco salvato e finale	0.5 giorni 20.09.19 15:20	27.09.19 11:10	4	
11	Implementazione	4.1 giorni 27.09.19 13:44	25.10.19 14:11		
12	Triangolo	0.2 giorni 27.09.19 13:44	27.09.19 14:38	5	
13	Mouse	0.5 giorni 27.09.19 13:44	27.09.19 16:14	5	
14	Tagli	0.7 giorni 27.09.19 16:14	04.10.19 14:38	13;12	
15	Test	0.2 giorni 04.10.19 14:38	04.10.19 15:47	14	
16	Salvataggio	0.5 giorni 04.10.19 15:47	11.10.19 13:17	15	
17	Test	0.2 giorni 11.10.19 13:17	11.10.19 14:11	16	
18	Parte base	0 giorni 11.10.19 14:11	11.10.19 14:11	17	
19	Centratura e Ridimensione del quadrato	0.7 giorni 11.10.19 13:17	18.10.19 10:16	16	
20	Menu con i bottoni aggiuntivi	1.3 giorni 11.10.19 13:17	18.10.19 14:38	16	
21	Generazione live	0.3 giorni 11.10.19 13:17	11.10.19 14:38	16	
22	Test	0.3 giorni 11.10.19 14:38	11.10.19 16:14	21	
23	Sito Web	1 giorno 11.10.19 16:14	18.10.19 16:14	22	
24	Guida	0.6 giorni 18.10.19 16:14	25.10.19 14:11	23	
25	Integrazione	14 giorni 06.09.19 08:00	13.12.19 16:30		
26	Test Finale	0.5 giorni 25.10.19 14:11	08.11.19 10:16	11	
27	Documentazione	14 giorni 06.09.19 08:00	13.12.19 16:30		
28	Upload	0.3 giorni 08.11.19 10:16	08.11.19 13:17	26	
29	Fine Progetto	0 giorni 13.12.19 16:30	13.12.19 16:30	25	



