®	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1	Analisi	3 giorni	06.09.19 10:05	20.09.19 16:30		
2	Analisi Requisiti	1 giorno	06.09.19 10:05	06.09.19 16:30		
3	Definizione Attività	1 giorno	20.09.19 10:05	20.09.19 16:30	2	
4	Pianificazione Gantt	1 giorno	20.09.19 10:05	20.09.19 16:30	2	
5	Progettazione	0.7 giorni	27.09.19 10:05	27.09.19 15:09		
6	Definizione GUI	0.5 giorni	27.09.19 10:05	27.09.19 14:00	4	
7	Definizione parte grafica programma	0.7 giorni	27.09.19 10:05	27.09.19 15:09	4	
8	Definizione click mouse	0.3 giorni	27.09.19 10:05	27.09.19 11:26	4	
9	Definizione menu	0.5 giorni	27.09.19 10:05	27.09.19 14:00	4	
10	Destinazione fiocco salvato e finale	0.5 giorni	27.09.19 10:05	27.09.19 14:00	4	
11	Implementazione	4.1 giorni	27.09.19 15:09	25.10.19 15:36		
12	Triangolo	0.2 giorni	27.09.19 15:09	27.09.19 16:03	5	
13	Mouse	0.5 giorni	27.09.19 15:09	04.10.19 10:59	5	
14	Tagli	0.7 giorni	04.10.19 10:59	04.10.19 16:03	13;12	
15	Test	0.2 giorni	04.10.19 16:03	11.10.19 10:32	14	
16	Salvataggio	0.5 giorni	11.10.19 10:32	11.10.19 14:27	15	
17	Test	0.2 giorni	11.10.19 14:27	11.10.19 15:36	16	
18	Parte base	0 giorni	11.10.19 15:36	11.10.19 15:36	17	
19	Centratura e Ridimensione del quadrato	0.7 giorni	11.10.19 14:27	18.10.19 11:26	16	
20	Menu con i bottoni aggiuntivi	1.3 giorni	11.10.19 14:27	18.10.19 16:03	16	
21	Generazione live	0.3 giorni	11.10.19 14:27	11.10.19 16:03	16	
22	Test	0.3 giorni	11.10.19 16:03	18.10.19 10:59	21	
23	Sito Web	1 giorno	18.10.19 10:59	25.10.19 10:59	22	
24	Guida	0.6 giorni	25.10.19 10:59	25.10.19 15:36	23	
25	Integrazione	14 giorni	06.09.19 08:00	13.12.19 16:30		
26	Test Finale	0.5 giorni	25.10.19 15:36	08.11.19 11:26	11	
27	Documentazione	14 giorni	06.09.19 08:00	13.12.19 16:30		
28	Upload	0.3 giorni	08.11.19 11:26	08.11.19 14:27	26	
29	Fine Progetto	0 giorni	13.12.19 16:30	13.12.19 16:30	25	



